

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r.

### Zmiana terminu realizacji zamówienia

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na dostawę 100 szt. podestów scenicznych i wydłuża go do dnia 9 września 2016 r.

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**Robert Zielomski**



**p.o. Zastępca Dyrektora ds. Finansowych -  
Główny Księgowy**